

Landesaufakttkonferenz Startchancen NRW, 18.06.2024

Checkliste Programmstart für Schulleitungen

Phase I: Beginn des SCP – Bestandsaufnahme und Planung der Vorbereitung

Status <small>(offen, begonnen, abgeschlossen)</small>	Planungsschritt	Termin/Frist	Kommentar
Grundlagen schaffen			
abgeschlossen	Sondierungsgespräch mit der Schulaufsicht	Frühjahr 2024	
	Erstgespräch Gespräch mit Schulträger	Empfehlung: September / Oktober 2024	
	<ul style="list-style-type: none"> • Team für Programmumsetzung aufstellen • schulinterne Strukturen bilden 	August 2024	
	<ul style="list-style-type: none"> • Befassung der Schulkonferenz bzgl. Teilnahme am Startchancen-Programm • Gespräch mit der Elternvertretung • altersangemessenes Gespräch mit der Schülervertretung 	spätestens August 2024	
Start der gemeinsamen Schulentwicklungsarbeit			
	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrerkonferenz: Vorstellung der Maßnahme • Schulkonferenz: Ausgangsanalyse der Schule anschließend: Erste Kooperations- und Entwicklungsgespräche mit Schulaufsicht zu möglichen Schwerpunkten in den Zielsetzungen bezogen auf Säule I, II und III.	ab August 2024	Materialien zur Ausgangsanalyse werden zur Verfügung gestellt.
	Überprüfen der Eignung bzw. Passung und Umsetzbarkeit von möglichen (ersten) Maßnahmen und Erstellung eines Zeitplans durch Schule und Schulaufsicht	November/ Dezember 2024	

	Schulinterne erste Formulierung von Entwürfen für Zielvereinbarungen für die ersten 18 bis 24 Monate	spätestens: Januar/ Februar 2025	Materialien für die Erstellung von Zielvereinbarungen werden zur Verfügung gestellt.
	Rücksprachen mit Schulaufsicht und ggf. Schulträger zu schulintern formulierten Entwürfen von Zielvereinbarungen	Januar/ Februar 2025	
	Festlegung der Zielvereinbarungen in Absprache mit Schulaufsicht und transparente Dokumentation	Wird noch bekannt gegeben.	
Einleitung erster Maßnahmen in den Säulen I, II und III ab dem 01.08.2024			
	Förderantrag Säule I vorbereiten	Oktober/ November 2024	
	Administrativen Rahmen für Säule II mit Schulträger festlegen	ab August 2024	
	Erste Maßnahmen in Säule II auf struktureller Ebene umsetzen (z.B. Unterstützungsangebote Schulleitung, Beratung pädagogische Architektur)	ab Oktober / November 2024	
	Einstellungsverfahren Säule III	ab sofort	Zuweisung des Stellenanteils durch BR/ Staatliches Schulamt

Phase II: Umsetzung

Weitere Aufgaben im Verlauf der Umsetzung des SCP umfassen z.B.:

- Einleitung, Implementierung und eigenverantwortliche Evaluation von bedarfsgerechten Maßnahmen entsprechend der Zielvereinbarung
- Beteiligung an (themenbezogenen) Vernetzungsveranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer
- zu Beginn eines jeden Schuljahres und mindestens einmal jährlich Entwicklungs- und Kooperationsgespräche bzgl. der Zielvereinbarungen zwischen Schulen und Schulaufsicht; ggf. Anpassung(en) der Zielvereinbarung in Absprache mit Schulaufsicht und ggf. Schulträger